

## **Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:**

### **Forslag**

Fra Grethe Monica Fjærvoll, H:

1. Alternativ 2 i denne saken legges til grunn ved videre realisering av Tverlandet skole, med et kostnadsestimat på 322,7 mill. kroner i budsjettperioden 2016-2018.
2. Arbeidene med videre planlegging, utarbeidelse av forprosjekt og anbudsmateriale for totalentreprise startes umiddelbart. Ny skole ferdigstilles i desember 2018.
3. Kostnadskonsekvensene innarbeides i budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019.
4. Løsninger og lokalisering av idretts- og svømmehall og nærmiljøfunksjonen avklares i forprosjektet. Forprosjektet legges frem for formannskapet til godkjenning. Forprosjektet skal inneholde en revidert usikkerhetsvurdering av fremdrift og kostnader. Per nå estimeres dette til ca 153,8 mill kr noe som tar totalen for prosjektet til 476,8 mill kr

Uansett alternativ velges sikkerhetsmargin P50.

### **Votering**

Innstillingen ble vedtatt med 20 stemmer (12AP, 4R, 2SV, 1SP, 1MDG), mot 19 stemmer avgitt for forslaget fra Grethe Monica Fjærvoll (13H, 4FRP, 1V, 1KRF).

### **Vedtak**

1. Alternativ 2 i denne saken legges til grunn ved videre realisering av Tverlandet skole, med et kostnadsestimat på 322,7 mill. kroner i budsjettperioden 2016-2018. I tillegg settes det av 30 mill. kroner til realisering av en idrettshall i tilknytning til skolen.
2. Arbeidene med videre planlegging, utarbeidelse av forprosjekt og anbudsmateriale for entreprisen startes umiddelbart. Ny skole, og idrettshallen i tilknytning til denne, ferdigstilles i desember 2018. Lokalisering av nærmiljøfunksjonen avklares i dette arbeidet.
3. Kostnadskonsekvensene innarbeides i budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019.
4. Dagens svømmehall og idrettshall skal fortsatt være lokalisert på eksisterende skoletomt. Fremdrift og kostnader, når disse byggene/tilbudene skal fornyes, vurderes i en egen sak. Det legges til grunn at oppstart av selve byggeprosjektet skjer umiddelbart etter ferdigstillelsen av ny skole i 2018. Svømmehallen og idrettshallen skal ferdigstilles i 2020.